Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной прогаммы на период с 01.09.2018 г. по 31.08.2019 г.

за 1 квартал 2019 год

Наименование субъекта: **ТОО "СиП"**

Вид деятельности: **услуги по передаче и распределению электрической энергии**

№ п/п	Информация о плановых и фактических объёмах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчёт о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге				Улучшение прозводственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утверждённой инвестиционной программе (проекте)	Оценка качества и надёжности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План		Факт за 2018 г.	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заёмные средства	Бюджетные средства	Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года				
				План		Факт за 2018 г.			с 01.09.18 г.по 31.12.18 г.	с 01.01.19 г.по 31.08.19 г.				Амортизация	Нерегулируемая (иная) деятельность												
				с 01.09.18 г.по 31.12.18 г.	с 01.01.19 г.по 31.08.19 г.																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
1	Передача и распределение электрической энергии	Модернизация релейной защиты исходящей линии ТП "Северная" яч. № 17	шт	-	9	-	8 месяцев 2019 года		-	138,320	-	-138,320		-	-												Хорошо
2		Приобретение средств пожаротушения (огнетушители)	шт	-	4	-			-	23,203	-	-23,203		-	-												
3		Замена масляного выключателя на вакуумный ТП "Северная" яч. № 19	шт	-	1	-			-	1 605,584	-	-1 605,584		-	-												
		ВСЕГО							0,000	1 767,107	0,000	-1 767,107			0,000												

Руководитель организации _____ Кузнецов А.К. 11.03.2019 г.

ТОО "С и П"

исп.Кудякова Н.В.